

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : プラザ館遮煙スクリーン改修工事（ゼロ債務）
- 2 工事場所 : プラザ館
- 3 工 種 : 建築一式工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年 3月 5日から 令和7年 7月 7日まで	令和一年 一月一日から 令和一年 一月一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	1 5 , 2 7 9 , 0 0 0 円	1 5 , 4 2 2 , 0 0 0 円
工 事 概 要	遮煙スクリーン取付費 （展望用EV5箇所、人荷用EV1箇所）	

5 変更理由

令和7年3月1日の埼玉県土木設計単価等の改定に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価（以下「新労務単価」という）と適用した請負代金額の変更について受注者と協議した結果、以下の算出方法により請負代金を変更する。
（計算式）変更後の請負代金等＝新予定価格×当初契約の落札率