

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 上尾保育所消火栓ポンプ更新工事
- 2 工事場所 : 上尾保育所
- 3 工 種 : 消防設備工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 5月 13日から 令和 7年 10月 31日まで	令和 －年 －月 －日から 令和 －年 －月 －日まで
契約金額 (税込)	3, 6 3 9, 9 0 0円	3, 6 0 8, 0 0 0円
工 事 概 要	① 機械設備工事	① <u>機械設備工事</u> ・配管の仕様変更

5 変更理由

請負契約締結後、契約(特記)に基づく現場詳細調査(既存機器調査)を実施したところ、変更が生じたもの。

①現場状況等を考慮し、受注者から耐腐食性の高い配管への仕様変更が提案されたため、検討した結果、配管の仕様変更が有効と考え、変更する。