

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 児童館アッピーランド昇降機改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市児童館アッピーランド
- 3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 5 月 1 日から 令和 7 年 1 2 月 1 9 日まで	—
契 約 金 額 (税 込)	30,360,000円	30,228,000円
工 事 概 要	① 共通仮設工事 ・交通誘導員：4人工 ・ガードフェンス H1800運搬共：30m ・キャスターゲート W3.6×H2.0運搬共：1か所	① 共通仮設工事 ・交通誘導員：4人工

5 変更理由

- ① 原設計では第二駐車場にガードフェンスとキャスターゲートで工事用スペースを設けることとしていたが、着工後の打合せ・現場確認の結果、建物内に確保している資材スペースで材料・資材が納まること分かったので、ガードフェンス・キャスターゲートを取り止め、減となった。