

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 公民館排煙窓改修工事（ゼロ債務）
- 2 工事場所 ： 上尾市立上平公民館 外2館
- 3 工 種 ： 建築一式工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 3 月 1 0 日から 令和 7 年 9 月 3 0 日まで	—
契 約 金 額 （ 税 込 ）	23, 595, 000円	27, 500, 000円
工 事 概 要	排煙窓・トップライトにおけるガスダンパー、ワイヤー、オペレーターボックスの撤去新設費	排煙窓・トップライトにおけるガスダンパー、ワイヤー、オペレーターボックスの撤去新設費 上平公民館 ・トップライトガラス修繕（数量変更） 原市公民館 ・計装盤移設（追加） 大石公民館 ・電動カーテン修繕（追加）

3,905,000円

5 変更理由

契約後、令和 7 年 6 月に現場調査をした結果、排煙窓の開閉に支障となる支障物があることが判明したため、移設等の改善を要することとなった。当該支障は発注時には判明していなかったため、当初契約には含まれていなかった付帯工事等が追加が必要となった。今回の変更は、排煙窓の開閉支障等の改善についての金額変更である。