

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 消防本部・東消防署消火栓ポンプ更新工事
- 2 工事場所 ： 上尾市消防本部・東消防署
- 3 工 種 ： 消防設備工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 0 月 2 2 日から 令和 8 年 3 月 1 9 日まで	令和 － 年 － 月 － 日から 令和 － 年 － 月 － 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 , 9 3 9 , 0 0 0 円	4 , 8 1 8 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① 機械設備工事	① <u>機械設備工事</u> ・配管の仕様変更 ・アスベスト撤去の一部取止め

5 変更理由

請負契約締結後、契約(特記)に基づく現場詳細調査(既存機器調査)を実施したところ、変更が生じたもの。

①現場詳細調査により既設配管の使用状況を確認したところ、より耐腐食性の高い配管への仕様変更が必要となり、変更した。

また、契約締結後のアスベスト調査の結果、一部不検出のため、アスベスト撤去の数量を変更した。

以上の結果、減額変更する。