

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランドろ過設備ろ材等交換工事

2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド

3 工 種 : 管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 6月 24日から 令和 7年 12月 26日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	金8,547,000円	金8,195,000円
工 事 概 要	①ろ材等交換(7台) パーデプール、スウェイプール、スライ ダープール、ジャグジープール、スイムプ ール(底引き)及びスイムプール(オーバーフ ロー)用ろ過設備(6台分) ろ過砂利 5,000ℓ ろ過砂 2,420ℓ シャモット 1,620ℓ マンホールパッキン 6枚 キッズプール用ろ過設備(1台) ろ過砂利 20ℓ ろ過砂 40ℓ マンホールパッキン 1枚 ストレーナー 12個 ②スウェイプール用空気抜弁交換 1台 ③発生材処分 1式 ④アスベスト作業養生 1式 ⑤アスベスト処分 1式	①ろ材等交換(7台) パーデプール、スウェイプール、スライ ダープール、ジャグジープール、スイムプ ール(底引き)及びスイムプール(オーバーフ ロー)用ろ過設備(6台分) ろ過砂利 5,000ℓ ろ過砂 2,420ℓ シャモット 1,620ℓ マンホールパッキン 6枚 キッズプール用ろ過設備(1台) ろ過砂利 20ℓ ろ過砂 40ℓ マンホールパッキン 1枚 ストレーナー 12個 ②スウェイプール用空気抜弁交換 1台 ③発生材処分 1式

5 変更理由

当初契約ではアスベストに関する作業養生及び処分費を見込んでいたが、施工前に実施した石綿事前調査によりアスベストの含有が無かったため、アスベスト作業養生及び処分費を減額するよう変更する。