

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド照明器具更新工事

2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年5月 2日から 令和7年9月30日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	12,452,000円	12,771,000円
工事概要	・LED(d70W):LEKD60981N2-LD9 17台 ・LED(E201W):LSS9MP/RP-2-07 6台 ・LED(u271W):LEDB88942(K)+LDA7N-G-K/60W/2 15組 ・LED投光器:E37512M/NSAN8 6台 ・LED投光器:E39512M/NSAJ2 6台 ・石膏ボード:9.5mm 1㎡	・LED(d70W):XNW7590WNLZ9 17台に変更 ・LED(E201W):LSS1MP/RP-2-07 6台に変更 ・LED(u271W):LGW85035B+LDA7DHS6 15組に変更 ・LED投光器:NYS35235KLE2 6台に変更 ・LED投光器:NYS30537KLE2 6台に変更 ・ケイ酸カルシウム板:6mm 1㎡に変更

5 変更理由

契約締結後に実施した確認及び現場詳細調査等により仕様変更が必要であることが判明したため、以下の内容について変更を行う。

- ・LED(d70W)、(u271W)、LED 投光器が調達できないことが判明したため、同等品に相当する機種に変更する。
- ・LED(E201W)は既設配線の取回しのため既設と同形状の機種に変更する。
- ・既設天井ボード下地について、当初の仕様で想定していた石膏ボードではなくケイ酸カルシウム板であったことが判明したため、仕様を変更する。