

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : 市有水路 4 1 4 7 号線 排水路整備工事

2 工事場所 : 上尾市中分二丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 0 月 2 8 日から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	4, 3 4 3, 9 0 0 円	4, 0 5 2, 4 0 0 円
工 事 概 要	河川土工 掘削 27.4m ³ 路盤 14.7m ² 残土運搬処分 6.6m ³ 撤去工 コンクリート板はつり 14.7m ² コンクリート取壊し ーm ³ 運搬・処分 コンクリート殻運搬・処分(有筋) 1.8m ³ コンクリート殻運搬・処分(無筋) ーm ³ 仮設工 土のう設置・撤去 100袋	河川土工 掘削 26.5m ³ 路盤 10.5m ² 残土運搬処分 5.6m ³ 撤去工 コンクリート板はつり 12.2m ² コンクリート取壊し 1.0m ³ 運搬・処分 コンクリート殻運搬・処分(有筋) 1.0m ³ コンクリート殻運搬・処分(無筋) 1.6m ³ 仮設工 土のう設置・撤去 0袋

5 変更理由

掘削を行ったところ、撤去するヒューム管の下にコンクリート基礎があることが判明したため、関連する河川土工、撤去工、運搬・処分を変更する。

請負契約締結後、周辺施設からの排水について施設管理者と協議を行ったところ、工事期間中の排水を抑えることが可能となったことから、土のう設置・撤去を廃止する。