

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 排水路等小規模工事(単価契約)
- 2 工事場所 ： 上尾市内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月 31日まで	令和 — 年 — 月 — 日から 令和 — 年 — 月 — 日まで
請負限度額	10,854,000 円	12,954,000 円
工 事 概 要	1 舗装版切断工～5 4 その他までの複数の 工種をまとめて契約する	—

5 変更理由

今年度に依頼した内容は排水路補修工事が多く、1 件あたりの工事費用が例年より高くなっている。さらに、上半期の執行状況も例年を上回っており、今後も例年通りの依頼件数で推移した場合、請負限度額を超過することが見込まれることから、不足見込額について増額変更する。