

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : 7-11 市道1064号線 道路修繕工事 (ゼロ債務)

2 工事場所 : 上尾市大字上尾下地内

3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 3月11日から 令和 7年 6月30日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	7,447,000 円	7,527,300 円
工 事 概 要	施工延長 159.6m 路面切削 875㎡ 表層 875㎡ 雨水人孔蓋交換 2箇所 区画線工一式	—

5 変更理由

令和7年3月1日の埼玉県土木工事設計単価等の改訂に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価（以下「新労務単価」という）を適用した請負代金額等の変更について受注者と協議した結果、新労務単価等に基づいて算出した変更設計額に基づき、次の方法により算出した変更後単価に変更する。

(計算式) 変更後単価＝経費込応札単価÷当初設計単価×3月改定後単価