

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7－1 3 市道 1 0 2 7 号線 道路修繕工事（ゼロ債務）
- 2 工事場所 : 上尾市大字平方領々家地内
- 3 工 種 : ほ装
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 3月11日から 令和 7年 6月30日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	8, 151, 000 円	8, 239, 000 円
工 事 概 要	施工延長 126. 0m 路面切削(t=50) 845㎡ 表層(t=50) 845㎡ 区画線工 一式	—

5 変更理由

令和 7 年 3 月 1 日の埼玉県土木工事設計単価等の改訂に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価（以下「新労務単価」という）を適用した請負代金額等の変更について受注者と協議した結果、新労務単価等に基づいて算出した変更設計額に基づき、次の方法により算出した変更後単価に変更する。
（計算式）変更後単価＝経費込応札単価÷当初設計単価× 3 月改定後単価