

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7－1 4 市道 1 0 4 4 号線 道路修繕工事（ゼロ債務）
- 2 工事場所 : 上尾市井戸木二丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 3月11日から 令和 7年 6月30日まで	令和7年3月11日から 令和7年7月31日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	7, 999, 200 円	8, 012, 400 円
工 事 概 要	区画線工 実線・白 W=150 144m	区画線工 実線・白 W=150 159m

5 変更理由

現況の区画線においては、消火栓表示部分の外側線は省略されていたが、関係機関との協議の結果、消火栓表示と外側線を並行して表示することとなったため、外側線を増工する。
また、現地測量後、ガスの仕切弁筐の高さ調整工事を管理会社へ依頼をしていたが、工事完了まで日数を要したため、工期変更を行う。