

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 7－2 上尾市小規模工事(単価契約)
- 2 工事場所 ： A－2 工区(上尾・原市地区内)
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月 31日まで	令和 ― 年 ― 月 ― 日から 令和 ― 年 ― 月 ― 日まで
請負限度額	33,000,000 円	37,200,000 円
工 事 概 要	1 舗装版切断工～4 7 その他までの複数の 工種をまとめて契約する	―

5 変更理由

県内で道路陥没事故が発生したことを受け、道路安全への関心が高まり相談件数が増加したことに加え、陥没の兆候が見られる箇所については大事故を未然に防ぐため、これまで以上に積極的に試掘調査を実施する必要が生じている。
これらの対応により修繕件数及び工事費が増加したため、増額変更するものです。