

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7－2 4 市道 1 0 3 4 号線外 1 路線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字戸崎地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 6月10日から 令和 7年 8月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 460, 000 円	9, 480, 900 円
工 事 概 要	表層（夜間） （平均幅員1. 4～3. 0m以下） 907㎡ 交通誘導警備員（夜間） 6人日	表層（夜間） （平均幅員1. 4～3. 0m以下） 0㎡ 交通誘導警備員（夜間） 12人日 （新規） 表層（夜間） （平均幅員3. 0m超） 907㎡

5 変更理由

当初設計では、夜間において片側交互通行にて施工を行う計画としていたが、当該路線は夜間を含め大型車両の通行が頻繁であり、片側交互通行では十分な幅員の確保が困難であることが判明したため、全面通行止めとし、施工機械及び交通誘導警備員を変更する。