

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7-39 市道1023号線外1路線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上尾村地内外
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 7月 3日から 令和 7年 9月26日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契約金額 (税込)	6,979,500 円	7,350,200 円
工 事 概 要	路面切削(t=50)(夜間)・・・ 746 ㎡	路面切削(t=50)(夜間)・・・ 714 ㎡ (新規) 路面切削(t=120)(夜間)・・・ 32 ㎡ 基層(夜間)・・・ 32㎡

5 変更理由

 本工事発注後、受注者へ基層部の舗装状態について調査を指示したところ、一部基層部まで傷んでいることが判明した。このため、一部基層部まで施工するものとし、増額変更とする。