

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 7－4 上尾市小規模工事(単価契約)
- 2 工事場所 ： B－2 工区(大谷・上尾・平方地区内)
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 4月 1日から 令和 8年 3月 31日まで	令和 ― 年 ― 月 ― 日から 令和 ― 年 ― 月 ― 日まで
請負限度額	33,000,000 円	37,400,000 円
工 事 概 要	1 舗装版切断工～4 7 その他までの複数の 工種をまとめて契約する	―

5 変更理由

県内で発生した道路陥没事故を受け、道路安全に対する関心が高まっていることから、陥没の兆候が認められる箇所については、路盤及び地下埋設物の状況を確認する試掘調査を実施する必要性が生じており、1 件当たりの工事費用が増加している。

その結果、上半期の執行状況が例年を上回っており、今後の工事費用が例年と同様に推移した場合でも、請負限度額を超過することが見込まれることから、不足見込額について増額変更する。