

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7-58 市道40147号線 雨水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 11月12日から 令和 8年 3月 6日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	9,416,000 円	9,384,100 円
工 事 概 要	埋設表示シート (300mm 2倍) 70m	埋設表示シート (300mm 2倍) 0m (新規) 埋設表示シート (150mm 2倍) 70m

5 変更理由

当初、埋設シートは幅 300mm で設計していたが、現地調査の結果、注意喚起としての機能を十分に確保できることに加え、経済性の観点から幅 150mm へ変更するものである。