

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7-60 市道1072号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年11月12日から 令和8年 1月30日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	5, 830, 000 円	5, 963, 100 円
工 事 概 要	路面切削（夜間） 599㎡ As殻運搬処理（夜間） 30m ³ 表層（夜間） 599㎡	路面切削（夜間） 616㎡ As殻運搬処理（夜間） 31m ³ 表層（夜間） 616㎡

5 変更理由

終点部の不整形部について、下水マンホール周辺の舗装状況が想定より悪化
 していたため、施工範囲を延伸する。
 上記のことから、増額変更を行う。