

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工事名 : 7-8 市道1025号線 道路修繕工事 (ゼロ債務) ✓
- 2 工事場所 : 上尾市大字上尾宿地内外 ✓
- 3 工 種 : ほ装 ✓
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 3月 6日から 令和 7年 7月31日まで ✓	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで ✓
契 約 金 額 (税 込)	9,571,100 円 ✓	9,728,400 円 ✓
工 事 概 要	施工延長 197.0m ✓ 路面切削 (夜間) 1,150m ² ✓ 舗装版破碎 (基層部分) (夜間) 26m ² ✓ 不陸整正 (夜間) 26m ² ✓ 基層 (夜間) 26m ² ✓ 表層 (夜間) 1,150m ² ✓ 区画線工一式 ✓	—

5 変更理由

令和 7年 3月 1日の埼玉県土木工事設計単価等の改訂に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価 (以下「新労務単価」という) を適用した請負代金額等の変更について受注者と協議した結果、新労務単価等に基づいて算出した変更設計額に基づき、次の方法により算出した変更後単価に変更する。✓

(計算式) 変更後単価 = 経費込応札単価 ÷ 当初設計単価 × 3月改定後単価 ✓