

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 8－7 市道 1 0 3 7 号線 道路修繕工事（ゼロ債務）
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : ほ装
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 8年 3月10日から 令和 8年 6月30日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	10,362,000 円	10,546,800 円
工 事 概 要	施工延長 170m 路面切削（夜間） t=50 698㎡ 路面切削（夜間） t=110 251㎡ 基層（夜間） 251㎡ 表層（夜間） 949㎡ 区画線工一式	—

5 変更理由

令和 8 年 3 月 1 日の埼玉県土木工事設計単価等の改訂に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価（以下「新労務単価」という）を適用した請負代金額等の変更について受注者と協議した結果による。