

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： R6 浅間川都市下水路河床掘削工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内
- 3 工 種 ： 土木工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 2 月 1 4 日から 令和 7 年 5 月 3 0 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 6 , 0 1 9 , 3 0 0 円	1 6 , 8 2 1 , 2 0 0 円
工 事 概 要	構造物工 一式	構造物工 一式 (変更)

5 変更理由

契約締結後に、足掛金物の根入れが不足していることが判明し、コンクリートの厚みを増やして根入れを確保することとしたため、増額変更を行う。