

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： R6 西宮下中妻線 道路照明灯設置工事
- 2 工事場所 ： 上尾市谷津一丁目地内外
- 3 工 種 ： 電気設備
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 1 3 0 , 0 0 0 円	2 5 , 6 1 5 , 7 0 0 円
工 事 概 要	照明灯設置 道路照明灯設置 (鋼製基礎) 14基 道路照明灯設置 (円柱基礎) 1基 配管 地中配管 110m	照明灯設置 道路照明灯設置 (鋼製基礎) 6基 道路照明灯設置 (円柱基礎) 0基 道路照明灯設置 (浅型基礎) 9基 試掘 15.7m³ 配管 地中配管 136.6m

5 変更理由

工事に先立ち試掘を行った結果、既設埋設管が支障となる箇所があり、照明柱の位置及び基礎構造の変更が必要となった。

よって、照明灯設置・配管について数量の調整等が生じたので変更するものである。