

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R7 市道1070号線 自転車レーン整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市壱丁目北地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年 9月17日から 令和 7年 12月12日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	4,744,300 円	5,854,200 円
工 事 概 要	区画線消去 566m	区画線消去 118m (新規) 区画線消去 (ウォータージェット) 600m

5 変更理由

- ① 巻込み部の実線及び破線について、追加で抹消するように警察より指示があったため、区画線消去を増工する。

② 薄層カラー舗装の抹消について、受注業者による試験施工の結果、当初設計の削取り式による工法では施工が困難であることが判明したため、ウォータージェット式による工法へ変更する。