

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 中新井地内(市道40137号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字中新井地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 期                | 令和6年12月27日 から<br>令和7年7月11日 まで                                                                                                                                                                                                              | 令和一年一月一日 から<br>令和一年一月一日 まで                                                                                                                                                                                                                   |
| 契 約 金 額<br>(税 込 み) | 7,403,000 円                                                                                                                                                                                                                                | 8,340,200 円                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | 分水小穴工<br>再接続小穴工 市 舗装道 2箇所<br><br>開削縦断工<br>開削縦断工(材工) φ 25 9.7m<br>開削縦断工(材工) φ 50 3.1m<br>開削縦断工(土工) 市 舗装道 12.8m<br><br>給水整備工<br>管側(材工) 宅地内乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 25 5件<br>管側(材工) 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 25 14件<br>宅地側(土工) Co無し 2件<br>再接続工 φ 25 2箇所 | 分水小穴工<br>再接続小穴工 市 舗装道 1箇所<br><br>開削縦断工<br>開削縦断工(材工) φ 25 26.2m<br>開削縦断工(材工) φ 50 14.9m<br>開削縦断工(土工) 市 舗装道 41.1m<br><br>給水整備工<br>管側(材工) 宅地内乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 25 3件<br>管側(材工) 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 25 16件<br>宅地側(土工) Co無し 0件<br>再接続工 φ 25 1箇所 |

5 変更理由

請負契約締結後、先行する下水道工事の占用位置が変更されたことに伴い、配水管の布設位置に変更が生じたため、分水小穴工、開削縦断工、給水整備工の数量をそれぞれ変更する。