

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 7-2(平方地内)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平方地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年7月3日 から 令和7年12月26日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,390,000 円	5,399,900 円
工 事 概 要	給水整備工 給水整備工 宅地側(土工) コンクリート 2件 給水整備工 宅地側(土工) 発生土 2件	給水整備工 給水整備工 宅地側(土工) コンクリート 3件 給水整備工 宅地側(土工) 発生土 1件

5 変更理由

請負契約締結後、受注者による現地確認及び所有者との協議の結果、1件を発生土復旧から コンクリート復旧へ変更する。
