

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 7-5舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内(県道上尾蓮田線、外2路線)
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年9月10日 から 令和8年1月30日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	14,086,600 円	16,856,400 円
工 事 概 要	工事延長 270 m 県道車道部 仮復旧工 舗装切断工 246 m 表層工 _____ m ² 市道車道一層部 舗装切断工 6 m 不陸整正工(補足材有) 58 m ² 不陸整正工(補足材無) _____ m ² 区画線工 1 式 交通誘導 1 式 施工地域補正 無	工事延長 272 m 県道車道部 仮復旧工 舗装切断工 243 m 表層工 346 m ² 市道車道一層部 舗装切断工 3 m 不陸整正工(補足材有) _____ m ² 不陸整正工(補足材無) 58 m ² 区画線工 1 式 交通誘導 1 式 施工地域補正 有

5 変更理由

契約締結後に施工地域補正の誤謬及び仮復旧工における表層工の脱漏が判明したことから追加する。また、市道一層部の不陸整正工について現場発生材の利用で補足材が不要となり、舗装切断工についても不要箇所があったため減とする。以上の結果、増額変更を行う。