

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 7-5(瓦葺地内)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年9月17日 から 令和8年2月12日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,195,000 円	8,300,600 円
工 事 概 要	給水整備工 管側(材工) 宅地内乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 25 4件 管側(材工) 道路用乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 25 2件 管側(材工) 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 25 18件 管側(材工) 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 50 6件 宅地内(土工) コンクリート 3件 管側(材工) 道路用乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 50 - 開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 50 - 開削縦断工(土工) 市 舗装道 -	給水整備工 管側(材工) 宅地内乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 25 3件 管側(材工) 道路用乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 25 1件 管側(材工) 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 25 20件 管側(材工) 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 50 5件 宅地内(土工) コンクリート 2件 管側(材工) 道路用乙止水栓筐設置 φ 75～φ 150×φ 50 1件 開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 50 2.0m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 2.0m

5 変更理由

請負契約締結後、所有者と協議の結果、3箇所について、道路用乙止水栓筐設置を道路内接続に、道路内接続を道路用乙止水栓筐設置に、宅地内乙止水栓筐設置を道路内接続に、それぞれ変更する。また、前述の変更に伴い、開削縦断工を要するため、追加する。