

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 人孔蓋交換工事（１０）
- 2 工事場所 ： 上尾市二ツ宮地内
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 8 月 2 5 日から 令和 7 年 1 0 月 1 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	3, 9 6 0, 0 0 0 円	3, 9 6 2, 2 0 0 円
工 事 概 要	調整リングt=100 15個 調整リングt=150 3個 交通誘導警備員B 9人	調整リングt=100 12個 調整リングt=150 4個 交通誘導警備員B 10人

5 変更理由

○変更理由・内容

1. 調整リングについて
工事請負契約締結後の現地調査の結果、No. 5 及び No. 7 人孔蓋の高さ変更に伴い、調整リングの数量を変更する。

調整リング t=100 -3 個
調整リング t=150 +1 個

2. 交通誘導警備員について
No. 6 人孔は店舗駐車場の出入口に位置しており、店舗へ出入りする車両が多いことから、通行人の安全を確保するため、交通誘導警備員の人数を変更する。

交通誘導警備員 B +1 人