

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 本山ポンプ場汚水ポンプ3号機修繕工事

2 工事場所 : 本山ポンプ場

3 工 種 : 機械器具設置工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年7月7日から 令和8年3月19日まで	令和7年7月7日から 令和8年7月31日まで
契約金額 (税込)	33,550,000円	35,665,300円
工事概要	汚水ポンプ3号機 分解・整備 1式 ・水中汚水ポンプ 1台 電動機	(追加整備) 反負荷側ブラケット及び フライホイールケーシングの補修

5 変更理由

○変更理由・内容

工場へポンプを搬入し、分解点検を実施した結果、一部材料に追加整備が必要となったため、増額変更を行う。また、追加整備により工場内整備期間が増加することから、工期を延長する。

(追加整備)

・反負荷側ブラケット及びフライホイールケーシングの補修

(工 期)

当初： 令和7年7月7日 から 令和8年3月19日 まで

変更： 令和7年7月7日 から 令和8年7月31日 まで