

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 芝川ポンプ場汚水ポンプ3号機修繕工事

2 工事場所 : 芝川ポンプ場

3 工 種 : 機械器具設置工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年7月7日から 令和8年3月19日まで	令和7年7月7日から 令和8年6月30日まで
契約金額 (税込)	40,260,000円	44,008,800円
工事概要	汚水ポンプ3号機 分解・整備 1式 ・立軸渦巻斜流ポンプ 1台 電動機 中間軸受装置	(追加整備) 羽根車の補修 主軸の補修 中間軸プレート及びボタンの交換

5 変更理由

○変更理由・内容

工場へポンプを搬入し、分解点検を実施した結果、一部材料に追加整備が必要となったため、増額変更を行う。また、追加整備により工場内整備期間が増加することから、工期を延長する。

(追加整備)

- ・羽根車：許容値を超える摩耗を確認したため補修を実施
- ・主軸：オイル摺動部（しゅうどうぶ）に傷を確認したため補修を実施
- ・中間軸のスラストプレート及びボタン：許容値を超える摩耗を確認したため交換を実施

(工 期)

当初： 令和7年7月7日 から 令和8年3月19日 まで

変更： 令和7年7月7日 から 令和8年6月30日 まで

以上の結果、増額変更となるほか、併せて工期を延長する。