

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-1 公共(地頭方) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 2 月 9 日から 令和 8 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6 , 6 0 0 , 0 0 0 円	6 , 4 9 4 , 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長：32.8m 底部工（既設 1 号）インバート仕上げ 1 箇所	工事延長：— 底部工（既設 1 号）インバート仕上げ 0 箇所 〔新規〕既設暗渠撤去復旧工 + 1 式

5 変更理由

○変更理由・内容

1. 横断暗渠の撤去再設置について

既設 No. 83-1 人孔に横断暗渠が近接していることから、既設暗渠の撤去再設置を追加する。
(〔新規〕既設暗渠撤去復旧工 + 1 式)

2. 既設 No. 83-1 マンホールインバートのインバート仕上げについて

既設人孔 No. 83-1 マンホールについて、他工事においてインバート施工を実施する予定があることから、当工事のインバート仕上げを廃止する。
(底部工（既設 1 号）インバート仕上げ - 1 箇所)

以上の結果、減額変更する。