

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 7－1 公共（富士見）管渠更生工事
- 2 工事場所 ： 上尾市富士見二丁目地内外
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 0 月 2 2 日から 令和 8 年 3 月 1 3 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	2 1 , 8 1 9 , 6 0 0 円	2 2 , 8 0 5 , 2 0 0 円
工 事 概 要	取付管口せん孔仕上げ工（φ250）3 箇所 モルタル除去工 3 箇所	取付管口せん孔仕上げ工（φ250）2 箇所 取付管口せん孔仕上げ工（φ450）1 箇所 モルタル除去工 1 0 箇所 木根除去工 3 箇所 （新規） 諸経費動向調査費 1 式

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。 ・工事請負契約締結後の現地調査及びカメラ調査の結果、取付管口せん孔仕上げ工において、閉塞が確認された箇所（φ250）については1 箇所減工し、開口が確認された箇所（φ450）については1 箇所増工する。 取付管口せん孔仕上工（φ250）－1 箇所 取付管口せん孔仕上工（φ450）＋1 箇所 ・既設管内処理工の数量に差異があったことから数量を変更する。 モルタル除去工 ＋7 箇所 木根除去工 ＋3 箇所 ・国土交通省から諸経費動向調査の実施について依頼があったことから諸経費動向調査費を追加し、変更する。 諸経費動向調査費 1 式 以上の結果、増額する。
