

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 7－1 公共（補）マンホールトイレ設置工事
- 2 工事場所 ： 埼玉県立上尾高等学校
- 3 工 種 ： 土木一式工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 5 月 2 日から 令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで	令和 ― 年 ― 月 ― 日から 令和 ― 年 ― 月 ― 日まで
契約金額 （税込）	40, 158, 800円	40, 274, 300円
工事概要	管路掘削（バックホウ）：165.1m ³	管路掘削（バックホウ）：166.0m ³ 【新規】 給水管切回し工：1式

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。

1．事前測量結果について
 契約締結後の事前測量調査の結果、当初設計地盤高と相違が生じたことから、地盤高を変更する。
 また、地盤高の変更に伴い、掘削深および土被りを変更する。
 管路掘削（バックホウ）：+0.9 m³

2．不明管（給水管 HIVP φ30）について
 人孔 No. 1-1～人孔 No. A-5 間において、掘削中に既設水道管の管理図等に記載の無い不明管（給水管 HIVP φ30）を確認した。マンホールトイレの立上り管（VU φ200）と干渉してしまうことから、当該給水管の切回しをすることとし、変更する。
 【新規】給水管切回し工：1式

以上の結果、増額する。