

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7－1 2 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字壺丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 2 月 3 日から 令和 8 年 3 月 2 7 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 9 , 6 0 9 , 7 0 0 円	2 0 , 2 3 7 , 8 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 508.4m 【昼間】舗装打換え工 1,290m ² 【夜間】舗装打換え工 ーm ²	工事延長 508.8m 【昼間】舗装打換え工 1,210m ² 【夜間】舗装打換え工 75m ²

5 変更理由

○工事請負契約締結後の現地調査の結果、次のとおり変更する。

・事前測量の結果、測点及び幅員、舗装版切断箇所を変更する。（工事延長+0.4m）
また、植樹柵の形態が異なる箇所があったことから、現地状況に合わせて植樹柵の形状を変更する。

・道路管理者の北本県土整備事務所より、国道（17号上尾道路）付近の施工の際に交通渋滞が予測されると相談を受けたことと、隣接会社の出入口施工の際、営業に支障が出てしまうことから、対象箇所の舗装工を夜間施工に変更する
（舗装打換え工（昼間）-80m²、舗装打換え工（夜間）+75m²）

以上により、増額変更する。