

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-3 公共中新井(補)汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字中新井地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 9 月 1 0 日から 令和 8 年 3 月 1 3 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 2 1 5 , 8 0 0 円	3 1 , 4 1 4 , 9 0 0 円
工 事 概 要	試掘箇所：1箇所	試掘箇所：2箇所 【新規】諸経費動向調査費：1式

5 変更理由

○変更理由・内容

1. 試掘箇所の追加について

現地調査した結果、計画下水道管を横断する給水管φ40があり、位置及び土被り等が不明確なことから、試掘1箇所を追加変更する。

(試掘箇所 +1 箇所)

2. 諸経費動向調査について

国土交通省の諸経費動向調査の対象となったことから、調査について追加変更する。

(諸経費動向調査費 +1 式)

以上の結果、増額変更する。