

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 7－3 公共（中新井）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字中新井地内
- 3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 1 8 日から 令和 8 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	1 6 , 8 5 7 , 5 0 0 円	1 7 , 1 9 8 , 5 0 0 円
工 事 概 要	管路掘削 147.5m3 管路埋戻(改良土, タンパ) 9.7m3 アルミ矢板土留(2.5m) 23.2m アルミ矢板土留(3.0m) 6.5m	管路掘削 148.6m3 管路埋戻(改良土, タンパ) 10.8m3 アルミ矢板土留(2.5m) 21.2m アルミ矢板土留(3.0m) 8.5m 【新規】内副管設置工 1式

5 変更理由

○変更理由・内容
工事請負締結後、下記の事由により設計変更する。
1. 計画污水管の埋設深さについて
 試掘調査の結果、人孔No.144-1 付近において、水道管が計画污水管に干渉することから、No.143-7-1～No144-1 の管底高を深く変更する。それに伴い人孔 No.143-7-1 に内副管設置工を追加する。
 （管路掘削 +1.1m3、管路埋戻(改良土, タンパ) +1.1m3、
 アルミ矢板土留(2.5m) －2.0m、アルミ矢板土留(3.0m) +2.0m、
 【新規】内副管設置工 1 式）

上記により、増額変更する。