

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-4 公共地頭方 (補) 汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 5 日から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	8 , 3 4 9 , 0 0 0 円	8 , 4 0 1 , 8 0 0 円
工 事 概 要	試掘工 : 4 箇所 管路掘削 (バックホウ) : 91.5m ³ 管路埋戻 (改良土、振動ローラー) : 45.2m ³	試掘工 : 5 箇所 管路掘削 (バックホウ) : 91.6m ³ 管路埋戻 (改良土、振動ローラー) : 45.4m ³

5 変更理由

○変更理由・内容

1. 試掘工の追加について

契約締結後に国道管理者より NTT 埋設物について指摘があり、No. 91-2-3～No. 91-2-4 において横断位置及び、埋設深を確認するため試掘を 1 箇所追加する。
(試掘工 + 1 箇所)

2. 管渠布設位置及び地盤高さの変更について

試掘結果を踏まえ、官民境界から汚水管渠を布設する離隔を変更し、これに伴い計画地盤高を一部変更する。
(管路掘削 (バックホウ) : +0.1 m³ 管路埋戻 (改良土、振動ローラー) : +0.2 m³)

以上の結果、増額変更する。