

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 7－4 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 9 月 1 0 日 から 令和 8 年 3 月 1 9 日 まで	令和 一年 一月 一日 から 令和 一年 一月 一日 まで
契約金額 （税込）	29, 246, 800円	29, 233, 600円
工事概要	取付管工：25箇所	取付管工：24箇所

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。

1．取付管数量について
第一回目の変更契約の際に協議した取付管数量について、誤りがあったため変更を行う。
取付管工：-1 箇所

以上の結果、減額する。