

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 7－4 公共（小敷谷）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 2 月 9 日 から 令和 8 年 3 月 2 5 日 まで	令和 一年 一月 一日 から 令和 一年 一月 一日 まで
契約金額 （税込）	4, 015, 000 円	3, 995, 200 円
工事概要	管路埋戻土運搬距離：3. 0km 水替工：1式	管路埋戻土運搬距離：1. 6km 【廃止】 水替工：1式

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の減が生じるため、変更する。

1．管路埋戻土の運搬距離について
上尾市土木工事特記仕様書の第14条より、管路埋戻土の運搬距離が設計距離を下回るため、変更する。
管路埋戻土運搬距離：-1. 4km

2．水替工の廃止について
開削工において、当初設計では水替工を予定していたが、湧水が確認されなかったため、水替工を廃止し、変更する。
【廃止】水替工：1式

以上の結果、減額する。