

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 7－4道路復旧工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7年12月23日から 令和 8年 3月27日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 0 , 4 5 1 , 1 0 0 円	1 0 , 6 3 3 , 7 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=400.2 舗装打換え工 1,100㎡	工事延長 L=400.2 舗装打換え工 1,100㎡ 【新規】マンホール工 1 式

5 変更理由

○工事請負契約締結後の現地調査の結果、次のとおり変更する。

・舗装施工時に縦横断勾配が確保できない事から既設人孔の高さ調整を 1 箇所追加変更する。

・測点位置が当初計画位置と異なる事から変更する。

以上により、増額変更する。