

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7－6 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 5 日から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	7,282,000円	7,603,200円
工事概要	管路掘削（バックホウ）：88.5m ³ 管路埋戻（改良土、振動ローラー）：5.9m ³	管路掘削（バックホウ）：95.9m ³ 管路埋戻（改良土、振動ローラー）：13.3m ³

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。

1. 污水管渠の管底高及び地盤高の変更について
契約締結後に行った現地測量及び試掘調査の結果、既設給水管が支障となることが判明したため、新設污水管の管底高さを 15cm 程度下げ、変更する。
管路掘削（バックホウ）：+7.4 m³ 管路埋戻（改良土、振動ローラー）：+7.4 m³

以上の結果、増額する。