

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 8－1 道路復旧工事 (ゼロ債務)
- 2 工事場所 : 上尾市壺丁目南地内
- 3 工 種 : ほ装  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前                                          | 変 更 後                    |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| 工 期                | 令和 8年 2月25日から<br>令和 8年 6月30日まで                 | 令和-年-月-日から<br>令和-年-月-日まで |
| 契 約 金 額<br>( 税 込 ) | 4,609,000 円                                    | 4,728,900 円              |
| 工 事 概 要            | 工事延長 L=86.6m<br><br>舗装打換え工 425㎡<br><br>区画線工 一式 | —                        |

5 変更理由

令和8年3月1日の埼玉県土木工事設計単価等の改訂に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価（以下「新労務単価」という）を適用した請負代金額等の変更について受注者と協議した結果による。  
以上の結果、増額変更とする。