

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 8－2 道路復旧工事 (ゼロ債務)
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内外
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 8年 2月25日から 令和 8年 6月30日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 470, 000 円	8, 673, 500 円
工 事 概 要	工事延長 L=193. 9m 舗装版切断 (t=5cm) 190m 舗装版破碎 826m ² 殻運搬処理 33m ³ 不陸整正 826m ² 表層・機械・フ ^o ライムコート (再生密粒度As (13) t=5cm) 468m ² 表層・機械 (開粒度As (13) t=5cm) 358m ²	—

5 変更理由

令和 8 年 3 月 1 日の埼玉県土木工事設計単価等の改訂に伴う特例措置により、契約締結後に改定後の労務単価（以下「新労務単価」という）を適用した請負代金額等の変更について受注者と協議した結果による。
以上の結果、増額変更とする。