

学校施設更新計画基本計画【今後のスケジュール】

1. 計画の周知

6/1

- 議会報告（計画書配布）

6/2

- 市自治会連合会（地区自治会連合会）

6/3

- 校長会

7月

- 市PTA連合会

2. 地域別説明会

No	日程	会場	定員
1	7/3（土）AM・PM×2	上尾公民館	45人
2	7/10（土）AM・PM	平方公民館	70人
3	7/11（日）AM・PM	原市公民館	70人
4	7/18（日）AM・PM	大石公民館	70人
5	7/17（土）AM・PM	上平公民館	70人
6	7/15（日）AM・PM	大谷公民館	70人

3. 新しい学校づくりに向けた取組

令和3年度

平方エリア

太平中学校、平方東小学校
平方小学校、平方北小学校

原市エリア

原市中学校、瓦葺中学校
原市小学校、原市南小学校
尾山台小学校

大石南エリア

大石中学校、大石南中学校
大石小学校、大石南小学校

新しい学校づくり検討協議会（設立エリア）



新しい学校づくり検討協議会（体制）

第1回
9月

- 委嘱式
- 学校施設更新計画基本計画・実施計画について
- 今後の開催予定について

第2回
12月

- 現状と課題（※）の共有
- ※児童生徒数の減少、建物の老朽化（更新予定）、35人学級の移行、通学路（安全確保やスクールバス）ほか

第3回
3月

- 課題整理
- 課題解決のための方策検討

新しい学校づくり検討協議会（令和3年度開催予定）

新しい学校づくり優先検討エリア対象校 アクションプランの進め方

STEP 1 1年目

- 当該エリアでの新しい学校づくりの進め方について検討する期間として設定します。
- 当該エリアの学校施設における現状の課題と新しい学校づくりによる解決策を検討する期間として設定します。

STEP 2 2年目

- 新しい学校づくりの実施方法（維持・統合・予定場所等）について検討する期間として設定します。

STEP 3 3年目

- STEP2で検討した実施方法について、新しい学校づくりに向けた課題や解決策を検討する期間として設定します。
- 必要に応じて、部会を設置して学校単位のアクションプランを策定します。

STEP 4 4年目

- 新しい学校づくりに向けた準備及び企画・調整の段階として、整備や運営手法の検討（PFI等の導入含む）や、市場調査、関係者協議の実施のほか、説明会やワークショップ等を開催するなど事業構想から事業計画案をまとめ上げる期間として設定します。

- エリア単位による検討組織において、STEP1・STEP2の段階で維持・統合などの基本的な方向性（基本方針）、STEP3・STEP4の段階で新しい学校づくりの基本計画（案）の策定を進めていく。