

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 30-1舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市泉台二丁目地内(市道20855号線、外1路線)
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

|                      | 変 更 前   | 変 更 後  |
|----------------------|---|--|
| 工 期                  | 平成30年5月28日 から<br>平成30年8月24日 まで  | 平成一年一月一日 から<br>平成一年一月一日 まで   |
| 契 約 金 額<br>( 税 込 み ) | 4,557,600 円   | 4,698,000 円  |
| 工 事 概 要              | 工事延長 179.1 m<br>舗装版破碎工 456.0 m <sup>2</sup><br>不陸整正工 456.0 m <sup>2</sup><br>舗装工 456.0 m <sup>2</sup><br>仕切弁篋交換工事 1 式<br>区画線工 1 式 | 工事延長 — m<br>舗装版破碎工 — m <sup>2</sup><br>不陸整正工 394 m <sup>2</sup><br>路盤工 59 m <sup>2</sup><br>舗装工 460 m <sup>2</sup><br>仕切弁篋交換工事 — 式<br>区画線工 — 式 |

## 5 変更理由

当初、舗装厚5cmで設計を行っていたが、施工開始後、一部他企業の復旧範囲を含んでいることが分かり、舗装厚が17cmあることが判明した。路盤工等を追加するため、増額変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。