

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 小敷谷地内(市道20522号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年6月11日 から 平成30年11月30日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	23,627,160 円	24,084,000 円
工事概要	工事延長 L=302.6m 铸铁管布設工 φ 75 L=21.7m φ 100 L=280.4m φ 150 L=0.5m	工事延長 L=304.0m 铸铁管布設工 φ 75 L=24.2m φ 100 L=279.3m φ 150 L=0.5m

## 5 変更理由

配水管布設箇所にて撤去出来ない不明なコンクリート構造物が埋設されており、配管変更を必要とするため材料を追加する。また、配管変更に伴い試掘にて確認するため、土工を追加する。  
また、No. 13付近にて配水管布設箇所とは離れた箇所に既設配水管があり、撤去に際し別の掘り山になるため土工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。