

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 小敷谷地内(市道20529号線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後												
工 期	平成30年6月21日 から 平成30年11月30日 まで	平成--年--月--日 から 平成--年--月--日 まで												
契約金額 (税込み)	3,844,800 円	3,715,200 円												
工 事 概 要	<table border="0"> <thead> <tr> <th align="center">給水整備No.</th> <th align="center">タイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">No. 5</td> <td align="center">A-1-aCo</td> </tr> <tr> <td align="center">No. 16</td> <td align="center">A-1-aCo</td> </tr> </tbody> </table>	給水整備No.	タイプ	No. 5	A-1-aCo	No. 16	A-1-aCo	<table border="0"> <thead> <tr> <th align="center">給水整備No.</th> <th align="center">タイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">No. 5</td> <td align="center">A-1-c</td> </tr> <tr> <td align="center">No. 16</td> <td align="center">A-1-c</td> </tr> </tbody> </table>	給水整備No.	タイプ	No. 5	A-1-c	No. 16	A-1-c
給水整備No.	タイプ													
No. 5	A-1-aCo													
No. 16	A-1-aCo													
給水整備No.	タイプ													
No. 5	A-1-c													
No. 16	A-1-c													

5 変更理由

No. 5及びNo. 16において、住民の方の要望により宅地内乙止水栓筐設置から道路内接続へ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。