
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：施設課） 

 

１ 工 事 名 ： 原市小学校受水槽改修工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市３５０８番地１ 

 

３ 工  種 ： 建設工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年 ５月１７日から 

平成３０年１０月３１日まで 

平成 － 年 － 月 － 日から 

平成 － 年 － 月 － 日まで 

契約金額 

（税込） 
４３，７４０，０００円 ４３，００５，６００円 

工事概要 

① 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ  
80φ×100φ×750ℓ/min×60ｍ×11kw
：1台 
② 電気配線埋設配管 

 

① 消火ﾎﾟﾝﾌﾟの仕様を変更 

消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ  

50φ×60φ×300ℓ/min×60ｍ×7.5kw：1

台 

② 電気配線埋設配管取止め 

 

 

５ 変更理由 

 
 

① 現地調査・消防法の再確認等により、設計より能力の小さいﾎﾟﾝﾌﾟに変更可

能だったため 
② 現地調査により既設配管の使用が可能だったため。 


