
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

整備ヶ所№2 整備ヶ所№2
開削縦断工 0.0ｍ 開削縦断工 10.0ｍ

整備ヶ所№4 整備ヶ所№4
給水整備工タイプ B-1-a 給水整備工タイプ B-1-ｂ　Co

水替工 ― 水替工 1　式

5　変更理由

錦町地内（市道30433号線、外2路線）給水整備工事

上尾市錦町地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

変 更 前 変 更 後

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

　整備ヶ所№2について、 現地と図面とに相違があり、道路内の給水管を整備する必要が生じ
たため、開削縦断工を追加する。
　整備ヶ所№4について、お客様との協議により給水整備工タイプを変更する。
　施工にあたり、現地の地下水位が高いことが確認されたため、水替工を行う。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年10月11日

平成31年1月31日

平成--年--月--日

平成--年--月--日

円 円3,780,000 4,041,360

工 事 概 要

工 期
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