

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 本庁舎照明器具LED更新工事その4（ゼロ債務）
- 2 工事場所 : 上尾市役所
- 3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 3 月 1 1 日から 令和 7 年 8 月 2 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 4 , 8 7 0 , 0 0 0 円	3 4 , 8 1 5 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① 照明器具新設 ② 照明器具撤去	① <u>照明器具新設</u> ・ 照明器具の数量、仕様変更 ② <u>照明器具撤去</u> ・ 照明器具の数量、仕様変更

5 変更理由

契約締結後、施工着手前に実施することとしていた現場詳細調査（照明器具数量、仕様調査）により確認された現場状況等に基づき、数量及び仕様を変更する。